

HIDAYAT INDRA JATI, 22.230.0153

PENERAPAN METODE AGILE DALAM MANAJEMEN PROJECT DI CV INDRA VEDA PERKASA.

Dibawah bimbingan Bapak MUCH. RIFQI MAULANA, M.Kom. dan Bapak ANAS SYAIFUDDIN, M.Kom.

66+lxvi halaman / 3 gambar / 8 tabel / 19 daftar pustaka (2021-2024)

ABSTRAK

CV Indra Veda Perkasa merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan perangkat lunak dengan fokus pada pembuatan aplikasi berbasis web dan mobile. Dalam pelaksanaan proyek pengembangan perangkat lunak, perusahaan masih menghadapi beberapa permasalahan, antara lain perencanaan proyek yang belum terstruktur secara bertahap, keterbatasan kolaborasi antar tim, serta kesulitan dalam menyesuaikan perubahan kebutuhan klien selama proses pengembangan. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi efektivitas pelaksanaan proyek dan kualitas produk yang dihasilkan. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan metode Agile dalam manajemen proyek di CV Indra Veda Perkasa serta menganalisis efektivitasnya dalam meningkatkan efisiensi pelaksanaan proyek dan daya saing perusahaan. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi dan studi literatur. Penerapan metode Agile dilakukan melalui pengelolaan proyek secara bertahap, peningkatan kolaborasi tim, serta keterlibatan pengguna dalam setiap tahapan pengembangan. Berdasarkan hasil analisis dan dukungan dari penelitian terdahulu, penerapan metode Agile dinilai efektif dalam meningkatkan fleksibilitas pengelolaan proyek, mempercepat penyesuaian terhadap perubahan kebutuhan, serta meningkatkan kualitas hasil pengembangan perangkat lunak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan metode Agile dalam manajemen proyek mampu menjadi solusi strategis bagi CV Indra Veda Perkasa dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan proyek dan memperkuat daya saing perusahaan di industri software developer.

Kata kunci : Agile, manajemen proyek, pengembangan perangkat lunak, software developer, daya saing usaha.

HIDAYAT INDRA JATI, 22.230.0153

**PENERAPAN METODE *AGILE* DALAM MANAJEMEN *PROJECT* DI CV
INDRA VEDA PERKASA.**

Under the guidance of Mr. Bapak MUCH. RIFQI MAULANA, M.Kom. dan Mr.
ANAS SYAIFUDDIN, M.Kom.

66+lxvi pages / 3 images / 8 tables / 19 bibliographies (2021-2024)

ABSTRACT

CV Indra Veda Perkasa is a software development company focusing on web- and mobile-based applications. The main challenges faced by the company include unstructured project planning, limited collaboration among development teams, and difficulties in adapting to frequent changes in client requirements during the software development process. These issues potentially affect project efficiency and the quality of the developed software products. This study aims to implement the Agile method in project management at CV Indra Veda Perkasa and to analyze its effectiveness in improving project execution efficiency and business competitiveness. The data collection methods used in this study were observation and literature review. The implementation of the Agile method was carried out through iterative project planning, enhanced team collaboration, and continuous user involvement throughout the development stages. Based on the analysis results and supported by previous research findings, the application of Agile project management is considered effective in increasing flexibility, improving coordination among teams, and accelerating responses to changes in user requirements. It can be concluded that the implementation of the Agile method helps CV Indra Veda Perkasa improve project management effectiveness, enhance work efficiency, and strengthen its competitive position in the software development industry.

Keywords: *Agile Method, Project Management, Software Development, Team Collaboration, Business Competitiveness.*